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В Україні витрати на будівництво в кошторисах інвестора розраховуються 
ресурсним методом – з використанням норм оцінки матеріальних, технічних і 
трудових ресурсних елементів. Тому помилки у визначенні у кожній із складових 
цих норм може спричинити помилку при розрахунку будівельних витрат на 
об’єкт.  
У статті, на прикладі будівельних матеріалів, досліджено вплив назви 
ресурсу в ресурсній елементній кошторисній нормі (РЕКН) на точність 
визначення ринкової ціни цього ресурсу в проектній документації, а значить на 
точність визначення вартості будівництва на стадії інвесторської кошторисної 
документації. Основну увагу надано пошуку шляхів зменшення розміру вибірки, як 
основному чиннику що впливає на критичні показники – час та вартість робіт з 
визначення ринкової вартості будівельних ресурсів. Показано узагальнюючий 
характер назв ресурсів в ДСТУ (Державний Стандарт України) і СОУ 
(Стандарт Організацій України) ресурсних елементних кошторисних норм та 
проблему співставлення цих назв з реальними будівельними матеріалами. На 
прикладах досліджено які елементи назви будівельних ресурсів в РЕКН сприяють 
зменшенню розміру вибірки і впливають на розмах варіації ціни у вибірці і 
генеральній сукупності ринкових цін відповідних матеріалів. Для назв ресурсів в 
ДСТУ і СОУ РЕКН запропоновано термін «кошторисна назва ресурсу» який їх 
узагальнює та характеризує, також назва ресурсу в ресурсній елементній 
кошторисній нормі має містити цінові характеристики, уточнюватись по мірі 
розробки проектної документації і на кожному етапі забезпечувати максимально 
точне визначення його ринкової ціни. Запропоновано правила формування, 
використання і уточнення «кошторисної назви ресурсу» під час розробки 
ресурсних елементних кошторисних норм та на всіх стадіях проектування і 
будівництва. Запропоновано зміни до діючого порядку розробки і перегляду РЕКН, 
які сприятимуть зменшенню похибки при визначенні ринкової ціни будівельних 
ресурсів при розробці проєктної документації. 
Ключові слова: вартість ресурсів у будівництві, вартість будівництва, 
дослідження ринку, визначення ринкової вартості будівельних ресурсів, аналіз 
поточних цін на ринку будівельних матеріалів, кошторисна назва ресурсів. 
 
Постановка проблеми. У структурі вартості будівництва основну частку (в 
середньому 50-60%) складають будівельні матеріали вироби та конструкції [7]. 
Тому точність визначення вартості будівництва за ресурсними елементними 
кошторисними нормами (планова вартість будівництва, ліміт коштів) прямо 
залежить від точності визначення ринкової вартості ресурсів, які входять до цих 
норм. Тому задача визначення ринкової вартості будівельних ресурсів є основною 
в однорівневій системі ціноутворення, яка діє в Україні.  
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Для розробки дієвих правил та методик необхідно детальніше розглянути від 
чого залежить точність визначення ринкової ціни ресурсів в складі проєктної 
документації. 
Сучасні методичні напрацювання та технічні можливості дозволяють 
проводити ринкові дослідження з високою точністю (малою похибкою) навіть для 
дуже складних систем. Але до досліджень ринкової вартості будівельних ресурсів, 
окрім точності, висуваються обмеження щодо тривалості та вартості цих 
досліджень. Основний чинник, який впливає на час та вартість - розмір вибірки, 
який в свою чергу залежить від заданої точності (похибки) розрахунку та 
діапазону цін на ресурс, які склались на ринку (варіації). Точність розрахунку – 
має встановлюватись замовником, терміни виконання досліджень та їх гранична 
вартість теж залежать від замовника. Це означає, що розмір вибірки, а з ним час і 
вартість потрібно зменшувати за рахунок зменшення варіації в генеральній 
сукупності. На жаль, питанням методики, алгоритмів, вартості, оцінці 
ефективності цих робіт увага майже не приділяється. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В пострадянських країнах вже 
відпрацьовано методики збору і обробки даних для визначення середньозважених  
поточних цін на основі інформації про виконані будівельні роботи. Ці методики 
ґрунтуються на інформації про минулі події - поставки, які вже відбулись. При 
ресурсному методі, який діє в Україні, поточні ціни необхідно визначити до 
моменту початку робіт – до поставки ресурсу. У вітчизняних дослідженнях 
констатується необхідність таких робіт [6], проте відсутні відповідні методики.  
Необхідність використання в кошторисних розрахунках поточних ринкових 
(регіональних) цін на будівельні ресурси відмічається в роботах фахівців різних 
напрямків з позицій ціноутворення, встановлення та регулювання ціни 
будівельної продукції [11, 12], з позицій ефективності (прибутковості) 
інвестиційної діяльності [8], з позицій планування та зменшення витрат 
замовника, з позицій організації проектування та будівництва [6]. Визнається 
складність задачі. В роботах Рєзниченко В.С. [12] сформульовано підходи до 
формування структури банків даних поточних ринкових цін та деякі методики 
непрямого визначення ціни ресурсів. 
Теоретичні основи визначення ринкової ціни будівельних ресурсів було 
запропоновано в 2013 році [9]. Вони стали базою для розробки СОУ-Н Д 1.1-
34623477-001:2015 «Порядок проведення аналізу цін на матеріально-технічні 
ресурси, що використовуються для будівельних робіт», який впроваджено в 
практику і використовується ТОВ АЦ «Будівництво – сучасні технології» при 
наданні послуг. Зараз кожного кварталу в базу надходить більше 110 тисяч 
цінових пропозицій і визначається ринкова ціна для біля 3 тисяч будівельних 
ресурсів в п’яти регіонах (Захід, Південь, Північ, Схід і Центр) та в Україні в 
цілому. Накопичені з 2015 року дані про ринкову вартість будівельних ресурсів не 
тільки підтвердили ефективність запропонованої методики, але дозволяють 
висувати пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної нормативної бази в сфері 
ціноутворення у будівництві. 
Мета статті. Дослідити можливості зменшення розміру вибірки при 
визначенні ринкової вартості будівельних ресурсів через зменшення варіації в 
генеральній сукупності ринкових пропозицій. 
Взаємозв’язок точності визначення ціни і назви ресурсу. 
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Основою, найменшим елементом при визначенні вартості будівництва, є 
ресурсна елементна кошторисна норма (РЕКН). Назви ресурсів в ДСТУ і СОУ 
РЕКН містять інформацію про призначення і основні технічні характеристики 
будівельного ресурсу. Вони носять узагальнений характер, часто не враховують 
термінологію виробників та/чи постачальників, встановлюються на етапі розробки 
норм [2] і можуть тільки уточнюватись [3]. Отже, формування списку 
постачальників для визначення ринкової ціни будівельного ресурсу може 
проводитись тільки після визначення переліку реальних ринкових назв, які 
максимально точно відповідають узагальненій назві ресурсу в РЕКН. 
Кількість варіантів назв одного ресурсу у різних продавців (постачальників) не 
обмежена. В Україні встановлюються вимоги щодо маркування будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, але відсутні вимоги щодо власних назв 
виробника. Вони можуть містити назви торгових марок та інформацію про товар 
для позиціонування та спонукання вибору покупця (Наприклад: «Клеюча суміш 
для плитки Ceramic CM 11», «Пінопласт «Століт 35 Оптіма»). Продавці 
самостійно змінюють власні назви виробника та додають уточнюючу інформацію 
про товар («Клей для плитки Ceresit СМ 11 25 кг», «Пінопласт 35 Століт EPS-70 
50 мм»). В базі ТОВ АЦ «Будівництво – сучасні технології» для 2680 назв 
будівельних ресурсів з РЕКН налічується 45380 назв постачальників. В 
середньому 17 назв постачальників на одну назву РЕКН. Потім це «різноманіття» 
назв перекочовує у акти виконаних будівельних робіт. Так під час створення бази 
для моніторингу ринкових цін на будівництві кількох об’єктів Євро-2012, 
відомості ресурсів до актів виконаних робіт було скорочено в п’ять разів за 
рахунок уніфікації назв та кодів ресурсів[10]. 
В таблиці 1 наведено приклад назв постачальників для ресурсу С111-741 
«Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм» (тут і далі наводиться код 
і назва будівельного матеріалу з переліку ресурсів ДСТУ і СОУ РЕКН). 
Вартість робіт з влаштування перегородок з гіпсокартону по дерев’яних та 
металевих каркасах в будівлях різного призначення можна розраховувати за 
групами норм ЕН10-91 – ЕН10-94 ДСТУ Б Д.2.2-10:2012 [4]. В них передбачено 
матеріали за проектом «Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті» та 
«Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм».  
При складанні проектно-кошторисної документації матеріали за проектом 
мають бути замінені матеріалами з переліку ресурсів ДСТУ чи СОУ РЕКН. На 
даний час в переліку є два відповідні ресурси С111-741 «Листи гіпсокартонні для 
перегородок, товщина 12 мм» та С1428-11867 «Листи гіпсокартонні, товщина 12 
мм». 
Середня ціна цих ресурсів по Україні станом на 01.10.2020р склала 45,77 грн. 
за м2. Але в залежності від умов експлуатації можуть застосовуватись три основні 
типи гіпсокартонних листів: звичайні, вологостійкі і вогнестійкі. 
Станом на 01.10.2020р середня ціна на листи гіпсокартонні товщиною 12мм 
склала: для вогнестійких – 59,09 грн. за м2; для вологостійких – 47,26 грн за м2; 
для звичайних – 37,46 грн за м2. Тобто в проектно-кошторисній документації ціна 
гіпсокартону може бути завищена на 29% чи занижена на 22%. 
Кошторисник не зобов’язаний уточнювати існуючу назву (вона відповідає 
РЕКН) а інша, потрібна, назва в переліку ресурсів ДСТУ та СОУ РЕКН відсутня. 
Якщо кошторисник уточнить назву ресурсу, відслідкувати і перевірити точність 
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Вибірка з загального списку назв постачальників для ресурсу 
С111-741 «Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 
мм» в базі ТОВ АЦ «Будівництво – сучасні технології»  
ЛГК Knauf  12.5 мм (1,2*2,0) 
ЛГК Knauf  12.5 мм (1,2*3,0) 
Гіпсова плита GKB 12.5х1200х3000   (гіпсокартон) 
Гіпсова плита PLATO 12.5х1200х2500  (гіпсокартон) 
Гіпсова плита PLATO 12.5х1200х3000   (гіпсокартон) 
Гіпсокартон (стіновий)   KNAUF 12,5 мм*1,20*2,0 
Гіпсокартон (стіновий) KNAUF 12,5 мм*1,20*2,5 
Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм Knauf (52) 
Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм Plato (54) 
Гіпсокартон KNAUF 2500х1200х12,5мм стіновий 
Гіпсокартон стіновий 12,5мм, 1,2х2,5м 
Гіпсокартон стіновий 12,5мм, 1,2х3м 
Гіпсокартон стіновий 1200x1250x12.5мм. (пол-листа ручной пор 
Гіпсокартон стіновий Knauf 12.5x1200x3000 
Гіпсокартон стіновий Knauf 2500х1200х12.5 мм. 
Гіпсокартон стіновий KNAUF (12,5х1200х3000мм) 
Гіпсокартон стіновий Plato Format 1500x600x12.5 мм 
Гіпсокартон стіновий Лафарж 12,5 мм, 1,2*2,5м 
Гіпсокартон стіновий Лафарж 12,5 мм, 1,2*3м 
Гіпсокартон стіновий, 12,5 мм, 1,2*2,5 м, Кнауф 
Гіпсокартон стіновий, 12,5 мм, 1,2*3 м, Кнауф 
Гіпсокартон 12,5х 600х1500 Plato Format ( 0,9 м.кв.) малий ф 
Гіпсокартон 12,5х1200х2000 Plato Akustik (2,4 м.кв.) 
Гіпсокартон 12,5х1200х3000 Plato Format (3,6 м.кв.) 
Гіпсокартон звичайний Belgips 2500x1200х12,5 мм 
Гіпсокартон звичайний Plato 1500x600x12,5 мм 
Гіпсокартон стіновий Belgips 2500х1200х12.5 мм 
Гіпсокартон стіновий Plato Format 3000x1200x12.5 мм 
 
Можливість уточнення назв ресурсів кошторисниками дозволяє зняти 
гостроту проблеми, але не вирішує її. В даному випадку точність визначення 
ринкової вартості ресурсу, а значить точність розрахунку вартості будівництва 
можна збільшити шляхом поділу однієї назви в переліку ресурсів ДСТУ та СОУ 
РЕКН на кілька аналогічних за призначенням, але різними за ринковою вартістю. 
При цьому розмір вибірки значно скорочується, а точність розрахунку зростає. В 
таблиці 2 приведено результат поділу загальної вибірки цінових пропозицій по 
гіпсокартону товщиною 12 мм на три позиції. 
Цей метод можна застосувати для сухих сумішей клею для плитки, сухих 




Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 46, економічний, 2020 
148 
Таблиця 2 
Результат поділу загальної вибірки цінових пропозицій по гіпсокартону 
товщиною 12 мм на три позиції відповідно до умов експлуатації 





ціна без ПДВ, 
грн.  
Максимальна 










Вся вибірка 523 28,94 77,35 45,77 167% 146,3 
Звичайний 
гіпсокартон 188 28,94 51,67 37,46 79% 44,1 
Вологостійкий 
гіпсокартон 245 34,08 69,44 47,26 104% 88,1 
Вогнестійкий 
гіпсокартон 90 32,43 77,35 59,09 139% 190,7 
 
Співпадіння ринкової назви і назви ресурсу в переліку ДСТУ та СОУ РЕКН не 
гарантує малий розмах варіації ринкової вартості. Розглянемо емаль ПФ-115. Вона 
входить до узагальненого ресурсу С111-1672-1 «Емаль», де збираються дані по 
всім емалям, та має окремий код С1113-246 «Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра». 




Вартісні показники для ресурсів С111-1672-1 «Емаль» та С1113-246 «Емаль 






ПДВ, грн.  
Максимальна 
ціна без ПДВ, 
грн. 
Середня ціна 




Емаль 855 21 426 164 991 54 559 670% 
Емаль антикорозійна 
ПФ-115 сіра 724 21 426 116 666 45 981 444% 
 
Аналіз всіх пропозицій емалі ПФ-115 в складі пропозицій постачальників для 
ресурсу С111-1672-1 «Емаль» показує що для цього ресурсу необхідні додаткові 
уточнюючі показники. Середня ціна ПФ-115 залежить від її фізико-хімічних 
показників, які реалізуються в наборах фарб різних кольорів під однією торговою 
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Таблиця 4 
Вартісні показники наборів кольорів емалі ПФ-115 в складі пропозицій 




без ПДВ, грн.  
Максимальна ціна 
без ПДВ, грн. 
Середня ціна 
без ПДВ, грн. 
Розмах між 
макс і мін 
Вся вибірка - 28 705 130 556 50 082 355% 
TM Super 
Star 
ЗІП 28 705 40 759 33 544 42% 
DekArt Полісан 31 110 41 250 34 330 33% 
Delfi Полісан 35 060 52 780 41 126 51% 
Farbex Полісан 41 080 76 905 49 469 87% 
Композит Композит 70 903 130 556 88 040 84% 
 
Середня вартість емалі також залежить від тари (табл. 5).  
 
Таблиця 5 
Вартісні показники для емалі ПФ-115 в складі пропозицій постачальників 




без ПДВ, грн.  
Максимальна ціна 
без ПДВ, грн. 
Середня ціна без 
ПДВ, грн. 
Розмах між 
макс і мін 
Більше 10 кг 31 110 112 292 45 023 261% 
До 10 кг 28 705 130 556 56 752 355% 
 
Розмах варіації не зменшується, але середня ціна відрізняється на 20%.  
Колір теж впливає на ціну, але тільки в межах одного набору фарб, різниця 
середньої ціни між найдешевшим і найдорожчим кольорами складає від 20% до 
40% (табл.6). 
Застосування одночасно трьох уточнень щодо фізико-хімічних властивостей та 
розміру тари значно зменшить необхідний розмір вибірки і одночасно збільшить 
точність визначення ринкової вартості ресурсу. Вказання тари, кольору чи обох 
уточнень одночасно значного впливу на розмір вибірки та середню ціну ресурсу 
не дадуть. 
Таким чином поділ ресурсів С111-1672-1 «Емаль» та С1113-246 «Емаль 
антикорозійна ПФ-115 сіра» має відбуватись не за специфікою використання, а в 
першу чергу за їхніми властивостями. Можливо навіть не за фізико-хімічними, не 
«прив’язаними» до певного стандарту, а за ринковими. В такому випадку до назви 
ресурсу в переліку назв ДСТУ та СОУ РЕКН необхідно буде додати назву 
торгової марки, наприклад:  «Емаль антикорозійна ПФ-115 типу ТМ Композит». 
Колір і розмір тари може уточнюватись під час розробки проектної документації 
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Таблиця 6 
Середня ринкова ціна емалі ПФ-115 в складі пропозицій постачальників для 
ресурсу С111-1672-1 «Емаль» в залежності від кольору. (авторські розрахунки) 
Super Star DekArt Delfi Farbex Композит 
31969 чорна 32094 чорна 36259 чорна 43551 чорна 79427 коричнева 
33088 коричнева 32449 коричнева 37625 коричнева 46202 сіра 80618 чорна 
33177 сіра 33612 сіра 39368 сіра 46996 коричнева 81352 сіра 
34851 синя 34259 зелена 40656 синя 47808 синя 85478 біла 
35583 зелена 34594 червона 41088 зелена 49048 зелена 86915 жовта 
36853 жовта 34888 жовта 45033 червона 49685 жовта 89717 зелена 
37510 червона 35427 синя 45606 біла 53510 червона 90292 синя 
39395 біла 40490 біла 47802 жовта 57161 біла 107844 червона 
47747 срібляста - срібляста - срібляста 71651 срібляста - срібляста 
 
Цей метод можна застосувати для всіх лакофарбових матеріалів, сантехнічної 
продукції, всіх видів керамічної плитки, інших опоряджувальних матеріалів. 
Найбільша невизначеність виникає у випадку відсутності в переліку ресурсів 
ДСТУ і СОУ РЕКН необхідної назви. Так відбувається коли в РЕКН передбачено  
ресурс «за проєктом», а в переліку такого ресурсу (ресурсів) немає. Наприклад: 
групою норм ЕН10-20 «Заповнення віконних прорізів готовими блоками з 
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель» [4] 
передбачено ресурс «за проєктом» «Блоки віконні металопластикові». В переліку 
ресурсів ДСТУ та СОУ РЕКН таких ресурсів немає.  
Аналогічна ситуація складається у випадку зникнення з ринку ресурсів 
передбачених ДСТУ та СОУ РЕКН. Діючий зараз механізм уточнення ресурсів «за 
проєктом», а також нормативно передбачена можливість уточнення назви ресурсу 
в проекті [3] не спонукають кошторисника до зміни назви з врахуванням 
«цінових» характеристик ресурсу. Відсутні також вимоги та/чи правила до 
формування назви ресурсів в РЕКН ї їх заміни, якщо ресурс зникає з ринку або 
змінює назву.  
Назва ресурсу в діючих РЕКН може бути змінена тільки шляхом перегляду 
цілого ДСТУ чи СОУ РЕКН. Наприклад: змінено вимоги і маркування бітумів 
дорожніх з марки 60/90 на 70/100 [5]. Для того щоб привести у відповідність до 
нового ДСТУ [5] назву одного матеріалу С111-1556 «Бітуми нафтові дорожні 
БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт» в двох РЕКН (РН18-31-1, РН18-33-1) 
потрібно провести повну процедуру перегляду ДСТУ Б Д,2,4-18:2014, який 
містить 119 груп РЕКН. 
Наведені приклади демонструють, що назви ресурсів в ДСТУ і СОУ РЕКН, як 
в будь-якій стандартній базі чи класифікаторі назв носять узагальнюючий 
характер і містять інформацію про призначення і основні технічні характеристики 
будівельного ресурсу. Вони повністю відповідають вимогам до розробки РЕКН з 
точки зору технології виконання робіт і визначення кількості ресурсів. Але зараз 
РЕКН є основою визначення вартості на всіх етапах будівництва, тому до них 
необхідно висувати вимоги щодо забезпечення максимальної точності визначення 
вартості. В першу чергу це стосується назв і одиниць виміру ресурсів, як основної 
ціноутворюючої складової будівництва. Інакше виникає похибка, яку важко 
виявити і усунути. 
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Висновки та пропозиції. 
1. Від похибки визначення ринкової вартості ресурсів залежить похибка 
визначення вартості будівництва в цілому. Якщо задати похибку визначення 
ринкової вартості ресурсів можна визначити вартість будівництва з заданою 
точністю. 
2. Розмір вибірки, трудомісткість і вартість робіт при визначені ринкової ціни 
ресурсів залежить від назви ресурсу в РЕКН та проектній документації. 
Назва ресурсу в ресурсній елементній кошторисній нормі має містити цінові 
характеристики, уточнюватись по мірі розробки проектної документації і на 
кожному етапі забезпечувати максимально точне визначення його ринкової ціни. 
Тільки у цьому випадку інвесторська кошторисна документація, складена на стадії 
Π та затверджена у складі проектної документації, буде «достовірно визначати 
кошторисну вартість об'єкта будівництва та давати можливість забезпечити 
реалізацію рішень, що відображені у проектній документації» [1].  
За аналогією з кошторисною вартістю ресурсів, яка має власні правила 
розрахунку уточнення і використання, назва ресурсу в РЕКН і кошторисній 
документації має називатись «кошторисна назва ресурсу» і формуватись за 
певними правилами. Кошторисна назва ресурсу має містити основну частину, що 
дозволяє співставити з ресурсом ринкові аналоги (групу аналогів), визначальні 
технічні характеристики (діаметр, довжина, тиск, потужність і т.інш.) та 
визначальні цінові характеристики (тип, клас, колір і т.інш.). Кошторисна назва 
ресурсу має уточнюватись по мірі розробки проектної документації і на кожному 
етапі забезпечувати максимально точне визначення його ринкової ціни. 
Як альтернатива довгому, вартісному і маловірогідному  перегляду ДСТУ 
РЕКН, з метою актуалізації бази РЕКН та зменшення похибок при розрахунках 
вартості будівництва  пропонується: 
- максимально спростити процедуру заміни назв ресурсів в ДСТУ та СОУ 
РЕКН та процедуру зміни та/чи розширення списку реальних ресурсів до 
передбачених РЕКН ресурсами «за проєктом» 
- внести зміни до правил розробки елементних кошторисних норм щодо 
формулювання назв ресурсів в нормах та обов’язкової розшифровки кожного 
ресурсу «за проєктом» у вигляді списку існуючих ресурсів з ДСТУ та СОУ РЕКН 
та/чи нових, які потрібно додати. 
- сформулювати вимоги до кошторисної назви будівельних ресурсів або 
прийняти запропоновані і під цим кутом переглянути всі назви ресурсів в ДСТУ та 
СОУ РЕКН. 
Додаткового дослідження потребують методи зменшення трудовитрат та 
похибки при визначенні ринкової ціни будівельних ресурсів: 
-Організаційно-технічні  – уніфікація кошторисних назв будівельних ресурсів, 
поділ узагальнених кошторисних назв ресурсів на кілька більш детальних, зміна 
одиниць виміру; 
-статистичні – застосування точніших методик та автоматизованих методів 
збору і обробки інформації; 
-аналітично-математичні – розробка і удосконалення алгоритмів перевірки 
вхідної інформації для розрахунків ринкової ціни будівельних ресурсів. 
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С.Б. Сичный 
Уменьшение величины погрешности при определении стоимости 
строительных ресурсов в проектной документации 
В статье на примере строительных материалов, исследовано влияние 
названия ресурса в ресурсной элементной сметной норме (РЭСН) на точность 
определения рыночной цены этого ресурса в проектной документации, а значит 
на точность определения стоимости строительства на стадии составления 
сметной документации. Основное внимание уделено поиску путей уменьшения 
размера выборки, как основному фактору, который влияет на критические 
показатели – время и стоимость работ при определении рыночной стоимости 
строительных ресурсов. Показано обобщающий характер названий ресурсов в 
ДСТУ и СОУ РЭСН и проблему сопоставления этих названий с реальными 
строительными материалами. На примерах исследованы элементы названия 
строительных ресурсов в РЭСН способствующие уменьшению размера выборки и 
влияющие на размах вариации цены в выборке и генеральной совокупности 
рыночных цен соответствующих материалов. Для названий ресурсов в ГОСТ и 
СОУ РЭСН предложен термин «сметное название ресурса», который их 
обобщает и характеризует. Предложены правила формирования, использования 
и уточнения «сметного названия ресурса» при разработке РЭСН и на всех 
стадиях проектирования и строительства. Предложены изменения в 
действующий порядок разработки и пересмотра РЭСН, способствующие 
уменьшению погрешности при определении рыночной цены строительных 
ресурсов при разработке проектной документации. 
Ключевые слова: стоимость ресурсов в строительстве, стоимость 
строительства, исследование рынка, определение рыночной стоимости 
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строительных ресурсов, анализ текущих цен на рынке строительных 
материалов, сметное название ресурсов. 
 
S.B. Sichnyi 
Reduction of error in determining the cost of construction resources in estimated 
documentation 
In Ukraine, the construction costs in the investor's estimates is calculated by the 
resource method - using resource element estimation norms. Therefore, the accuracy in 
determining the components of these norms can cause the error in calculating the 
construction costs of the object. In this article, the example of construction materials 
shows the influence of the resource name in the resource element estimation norm on 
the accuracy of determining the market price of this resource in the estimating 
documentation, and thus on the accuracy of the construction costs calculation at the 
stage of the investor‘s costs planning. The main attention is paid to search for the ways 
to reduce the quantity of the samples, as the main factor influencing the critical 
indicators - the time and cost of work to determine the market price of the construction 
materials. The unification of the construction resources names in the resource element 
estimation norms and a problem of comparison of these names with the real building 
materials is highlighted in the article too. The examples show which elements in the 
name of construction materials in the element resource norm contribute to the reduction 
of the samples quantity and affect the price variation for the samples and the general set 
of market prices of the relevant materials. This article offers the term "name of the 
resource  for estimation" which generalizes and characterizes the names of materials in 
DSTU (national standard of Ukraine) and SOU (standards of organization of Ukraine) 
resource element estimation norms. The rules of formation, use and specification of the 
"name of the resource for estimation" during the development of resource element 
norms and at all stages of design and construction of the object are offered too. The 
author proposes the amendments to the current procedure for the development and 
revision of resource element estimation norms, which will help to reduce the errors in 
determining the market price of construction resources during the creation of estimation 
documentation. 
Кeywords: costs of resources in construction, costs of construction, market 
research, determination of market value of construction resources, analysis of current 
prices of construction materials, name of the resource (material) for estimation. 
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